
Anhang 3

Aufwerung IANB Fuchsloch-Buriet, Thal: Kosten

Nr. Datum Buchungstext Betrag (Fr.)

*1 31.12.17 Fröhlich Wasserbau AG: Projekterarbeitung 4342.40
2 29.01.18 Gemeinde Thal: Baubewilligung 650.00
3 21.03.18 Terrafisch: 2 Kugelhahnen für 110er Rohr 373.60
4 22.03.18 OBI: HTEM Rohre 102.25
5 31.03.18 OBI: HTEM Rohr 13.95
6 06.04.18 LANDI: Saatgut 1853.00
7 10.04.18 A. Herzog: Forst- und Bauarbeiten 15347.00
7 10.04.18 M. Heller: Arbeiten mit Frontlader 500.00
8 22.05.18 Wäli AG: Grenzrekonstruktion 252.00

*9 06.09.18 Fröhlich Wasserbau AG: Projekterarbeitung 3182.00
10 11.02.19 A. Herzog: Bauarbeiten 4450.00

*11 13.02.19 rheintal forst: Holzerarbeiten 2279.45
*12 09.03.19 Engesser: Bauarbeiten à Konto 78300.00
13 15.03.19 A. Herzog: Nachpflege 390.00

*13 15.03.19 A. Herzog: Transport, Wiederverwertung 700.00
*14 15.03.19 Fröhlich Wasserbau AG: Projektleitung 4280.80
*15 06.05.19 Engesser: Bauarbeiten 22786.75
16 14.05.19 Pro Natura SGA: Projekterarbeitung (ohne  10980.00

TP5) Baugesuch, Baubegleitung, Abrech-
nung und Schlussbericht

Subtotal TP 1,2,3,4,6,7 34911.80
* Subtotal TP 5 (Verlegung Segelgassbach) 115871.40

TOTAL 150783.20

CM, 14.5.19

* Teilprojekt 5 "Umlegung Segelgassbach und Sanierung Weiher Grueben"


