


Amphibien-Förderprojekt Thur-Gratt Projektdokumentation

Teilprojekt Nr. 45: Weieren/Vorderau, Zuzwil

Gemeinde	Zuzwil
Parzelle(n)	1229
Koordinaten	725'970 / 258'100
Höhe	505 m ü.M.
GundbesitzerIn	Bürgerkorporation Weieren
Schutzstatus	Wald, Vorrangfläche Naturschutz



St.Gallen, 13. Dezember 2017

Projekträgerschaft:
Pro Natura St.Gallen-Appenzell
Lehnstrasse 35, CH - 9014 St.Gallen

Projektleitung:
Ökonzept GmbH, Dr. Jonas Barandun
Lukasstrasse 18, CH - 9008 St.Gallen

Kurzbeschreibung

Auf der diesem Projektgebiet gegenüber liegenden Seite der Thur befindet sich das Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung „Gill“. Dieses weist bedeutende, bis anhin aber stark isolierte Vorkommen von Laubfrosch und Kammmolch auf. Zur besseren Vernetzung wurde daher der neue Weiher Weieren erstellt. Beim Gelände handelt es sich um einen ehemaligen Installationsplatz für den Bau der Autobahnbrücke über die Thur.

Ziele

Anlage eines Amphibienlaichgewässers in der ehemaligen Thuraue für die Zielarten Kammmolch, Laubfrosch und Gelbbauchunke zur besseren Vernetzung des Schutzgebietes Gill.

Vorgehen

Vorabklärung	Nov. 14	Vorbesprechung Projekt mit Grundbesitzer
Detailprojektierung	Nov. 14	Okonzept GmbH
Baugenehmigung	Dez. 16	Gemeinde Zuzwil
Bauausführung	Dez. 16	Brunnerfelix AG Zuzwil
Bauabnahme	Mär. 17	Meienberger, Felix, Hugentobler, Mäder, Barandun
Erfolgskontrolle geplant	2020	Pro Natura SGA

Kosten

Beleg	Datum	Buchungstext	Betrag
75	03.07.15	Okonzept: Honorar	940.00 Fr.
104	25.11.15	Okonzept: Honorar	500.00 Fr.
133	07.07.16	Okonzept: Honorar	700.00 Fr.
160	07.12.16	Okonzept: Honorar	250.00 Fr.
173	06.02.17	Gemeinde: Baubewilligung	430.00 Fr.
178	21.03.17	Brunner AG: à Konto für Bau	8'640.00 Fr.
180	29.03.17	Terrafisch: Folie, Fliess usw.	11'573.10 Fr.
184	19.06.17	Okonzept: Honorar	3'800.00 Fr.
186	30.06.17	Geoinfo: Plan	54.00 Fr.
190	02.08.17	Brunner AG: Schlussrechnung Bau	5'500.00 Fr.
201	06.12.17	Okonzept: Honorar	800.00 Fr.
0	13.12.17	Grundeigentümer: Eigenleistung Land	260.00 Fr.

Betrag Total inkl. Eigenleistungen 33'447.10 Fr.

Eigenleistungen Grundeigentümer/Bewirtschafter

Land 260 m² à Fr. 1.- 260.00 Fr.

Unterhalt und Sicherung

Die Vegetation muss jährlich geschnitten werden. Für die Kontrolle und Sicherung des

Unterhaltes ist Pro Natura SGA zuständig (Basis Personaldienstbarkeitsvertrag).

Anhang

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Situationsplan nach Bau

Anhang 3: Originale der Rechnungsbelege (nur beim Exemplar für den Kanton)

Fotodokumentation

Lage des künftigen Weihers auf dem ehemaligen Installationsplatz vom Bau der Autobahn. Das Terrain ist so verdichtet, dass seit Jahren kein Wald aufkommen kann.



Aushubarbeiten und Gestaltung des künftigen Terrains.



© Jonas Barandun

Verlegung des Ablaufrohres.



© Jonas Barandun

Schacht mit Schieber zum Ablassen des Weihers.



© Jonas Barandun

Der erste kleine Regen nach der Fertigstellung des Weihers führte bereits zu einer kleinen Wasserfläche.



© Jonas Barandun

Amphibienförderprojekt Thur-Glatt Zuzwil, Parzelle 1229

Grundbuchplan mit Weiher

